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Il dettaglio degli interventi della Provincia di Reggio Emilia 
 
Piano triennale mutui Bei 

Ben 17 gli intervent i che risultano in corso di realizzazione nel Reggiano grazie ad un 

invest imento complessivo di 8 milioni 569.780 euro, di cui 7 milioni 367.280 assegnat i 

dalla Regione Emilia-Romagna per l’annualità 2015: 6 a cura della stessa Provincia di Reggio 

Emilia per le scuole superiori (1 ampliamento e 5 intervent i di messa in sicurezza per un 

totale complessivo di 2 milioni 220.000 euro), 11 in carico ai singoli Comuni per elementari 

e medie (2 ampliament i e 8 intervent i di messa in sicurezza per circa 5,2 milioni ai quali gli 

stessi Comuni aggiungeranno 1 milione 202.500 euro). Tra i cant ieri più important i, quelli 

che verranno avviat i dalla Provincia a Scandiano per ampliare il Polo scolastico “Gobetti”, 

la nuova scuola elementare che il Comune di Reggio Emilia potrà costruire a Villa Bagno, 

nonché l’ampliamento dell’ist ituto comprensivo di Casalgrande. 
 

Nel dettaglio lo stato d’attuazione degli interventi della Provincia risulta il seguente: 

 

Ampliamento Gobetti di Scandiano (1,6 milioni). 

Il Polo scolast ico “Gobett i” di Scandiano verrà ulteriormente ampliato con altre 8 aule in 

grado di ospitare 200 student i in più. Ad aggiudicarsi l’appalto per l’ampliamento del 

Gobett i è stata l’Unieco di Reggio Emilia, ha offerto un ribasso sui lavori del 7,5% e 100 

giorni di ant icipo sul termine di ult imazione del cant iere. In prat ica verrà sopraelevato di un 

piano l’edif icio inaugurata dalla Provincia nell’ottobre 2010, raddoppiando le aule da 8 a 16: 

la strutture era stata infatt i progettata proprio per consent ire una sopraelevazione di un 

piano, che  permetterà alla Provincia di raddoppiare di altri 650 metri quadrat i l’edif icio. 

Trattandosi di appalto integrato l’impresa ha sviluppato il progetto esecut ivo e si attende a 

giorni l’ult ima autorizzazione che permetterà di iniziare f isicamente i lavori. 

La realizzazione dell’intervento risulterà rapida (sono previst i 6 mesi per dare le opere f inite 

– si consideri che mediamente per realizzare un nuovo edif icio con tecniche tradizionali si 

impiegano in media 16-18 mesi), visto che si tratta di una sopraelevazione che verrà 

realizzata assemblando element i prefabbricati, dalle strutture portant i in metallo ai 

tamponament i e alla copertura in pannelli sandwich; ciò anche per limitare al minimo le 

interferenze con l’att ività didatt ica. 

In ogni caso visto l’ent ità dell’intervento era già stato previsto nella fase di progettazione 

preliminare l’impossibilità di relegare tutt i le lavorazioni solo al di fuori del periodo di 

sospensione dell’att ività didatt ica, prevedendo pertanto a carico dell’impresa l’assunzione 

di tutt i i provvediment i necessari per garant ire in completa sicurezza la compresenza delle 

lavorazioni con l’att ività di insegnamento. 

Tale intervento, condiviso con la scuola f in dall’origine a seguito di ripetut i incontri, 

prevede di mantenere l’agibilità di tutti i locali didattici esistenti e tale requisito è stato 

inserito nelle specif iche dell’appalto. 

Si rileva inoltre che in relazione alle dinamiche dell’evoluzione della popolazione 
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studentesca dell’anno scolastico 2016 – 2017, e a seguito della formazione degli organici, 

si è scelto su richiesta della dirigenza scolastica di predisporre due locali prefabbricati ad 

uso aula che vanno ad integrare la dotazione 5 aule reperite all’esterno con regolare 

contratto di locazione (di cui 2 presso la Cooperat iva Azzurra e 3 presso la scuola media 

Boiardo) al f ine di permettere alla scuola una migliore gestione dell’attività scolastica. 

Tali prefabbricat i rivestono carattere di provvisorietà e verranno rimossi al momento di 

messa in esercizio dell’ampliamento. 

 

Già tutti completati entro il periodo estivo i lavori edili relativi ai cinque interventi di 

messa in sicurezza e precisamente: 

Messa in sicurezza Galvani-Iodi di Reggio (150.000 euro).  

Eseguito un intervento di adeguamento funzionale della palestra, rivolto alla messa a norma 

della scala relativa all’uscita di sicurezza degli spogliatoi, ad impedire la risalita di umidità 

dalla pavimentazione e dalle pareti controterra e a migliorare i servizi per i portatori di 

handicap attraverso la revisione dell’intera zona dei servizi igienici. 

Messa in sicurezza Gobetti di Scandiano (130.000 euro).  

Realizzato un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto termico dovuto al 

deterioramento della rete idrica di distribuzione dell’acqua calda nel circuito del piano terra, 

insieme all’installazione di protezioni passive dei soffitti in laterocemento in alcune porzioni 

di solaio. 

Messa in sicurezza Liceo e Convitto Corso di Correggio (120.000 euro). 

Attuati adeguamenti funzionali e di messa in sicurezza delle sedi esistenti, in particolare 

degli spogliatoi della palestra, dell’area esterna per migliorare l’accessibilità ai portatori di 

handicap. L’impianto antincendio è stato integrato con nuovi magneti alle porte di accesso 

al vano scala e sono stati sostituiti dei corpi illuminanti. 

Messa in sicurezza Zanelli di Reggio (120.000 euro). 

Realizzati interventi di manutenzione e messa in sicurezza consistenti in adeguamenti 

ascensori e impianti elettrici alle norme vigenti, sostituzione di serramenti e di cancelli, 

installazione di recinzioni (intorno alla fossa di accumulo liquami dell’azienda agraria), 

inertizzazione di una cisterna gasolio non più utilizzata, installazione di veneziane e restauro 

localizzato del cemento armato esterno danneggiato. 

Messa in sicurezza del Secchi di Reggio (100.000 euro).  

Portati a termine opere di manutenzione straordinarie puntuali per risanare pavimentazioni, 

adeguare funzionalmente gli ascensori, completare l’installazione di linee vita in copertura e 

altre manutenzioni straordinarie al piano terra e pertinenze relative. 

 

Sempre relativamente al Piano triennale mutui Bei, per l'annualità 2016 si parla inoltre di 

un ulteriore invest imento pari a complessivi euro 2.642.645,00 di cui euro 1.949.220,00 

dalla Regione, che andranno a f inanziare 7 intervent i di cui 2 a cura della Provincia di 
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Reggio Emilia per le scuole superiori e 5 in carico ai Comuni, tra i cant ieri di maggior ent ità 

segnaliamo le scuole Comunali "Marco Polo" di Rolo e la "G. Marconi" di Vezzano sul 

Crostolo. La comunicazione è ancora informale, si conta di ricevere il provvedimento 

uff iciale nelle prossime sett imane. 

 

Ulteriori interventi con fondi della Provincia 

 

Adeguamento anti-sismico del Chierici (euro 2.481.503,96). 

Le opere, progettate e finanziate dalla Provincia da tempo ma bloccate dal Patto di 

stabilità, che Palazzo Allende ha deciso quest’anno di non rispettare, sono finalizzate 

all’incremento complessivo dei livelli di sicurezza statica e sismica dell’edificio, attraverso il 

completamento della serie di interventi iniziati dal Comune dopo il sisma del 1996, in 

coerenza con la Direttiva Beni culturali (eliminazione spinte, alleggerimento delle masse, 

eliminazione vulnerabilità locali, irrigidimento dei solai, ridistribuzione funzionale degli 

ambienti, eliminazione elementi incongrui, ecc.): inoltre si prevede l’inserimento di un 

nuovo solaio ligneo, laddove assente, a livello sottotetto. 

La procedura di gara, appalto integrato sulla base del progetto definitivo, effettuata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è conclusa nel mese di agosto, ad 

aggiudicarsi l’appalto, per il “Miglioramento anti-sismico e messa in sicurezza del 

Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Gaetano 

Chierici”, è stata L’A.T.I. costituita dalla Capogruppo Coop. Cattolica Costruzioni Edili, 

Mandanti Tecton Soc. Coop.va e Torreggiani e C. Spa, con un ribasso sui lavori del 14,25%; e 

90 giorni di anticipo sul termine di ultimazione del cantiere. 

Attualmente è in corso la progettazione esecutiva dell’intervento, con il coinvolgimento 

della scuola, al fine di ottimizzare le unità di intervento (ne sono previste 6), nell’ambito 

delle quali si effettueranno i lavori di miglioramento sismico. 

In tali unità verrano circoscritte le lavorazioni per motivi di sicurezza, in modo da ridurre al 

minimo le interferenze con le attività scolastiche; a questo scopo verranno anche messe a 

disposizione delle ulteriori aule nella limitrofa palazzina precedentemente occupata dagli 

istituti Levi - Scariffi e Ariosto-Spallanzani al fine di permettere alla scuola il regolare 

svolgimento delle lezioni. 

Si presume che l’inizio effettivo dei lavori in cantiere potrà avvenire entro gennaio 2017. I 

lavori dovranno essere conclusi in circa 15 mesi, in modo da arrivare al completamento delle 

opere nei primi mesi del 2018. 

 

 

Polo scolastico del Territorio  

Nuovo edif icio in via Fratelli Rosselli 1° Lotto (5,2 milioni) 

 

Il nuovo edif icio è previsto in adiacenza all’attuale polo scolast ico di Via Fratelli Rosselli, che 
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cont iene la sede dell’Ist ituto tecnico agrario “Zanelli” e la sede dell’indirizzo alberghiero 

ricett ivo dell’Ist ituto professionale agrario “Mott i”, oltre ad attrezzature, laboratori ed 

un’azienda agricola per l’att ività didatt ica “sul campo”. 

L’edificio è destinato ad accogliere I’Istituto per geometri “Angelo Secchi”, è dimensionato 

per 500 studenti e comprende: 12 aule per attività didattiche, 2 aule di sostegno, 9 

laboratori specialistici e 1 locale museale. 

A seguito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, le somme mancanti per 

finanziare l’opera erano pari ad € 3.327.500.00 (a fronte delle somme disponibili pari a circa 

€ 1.872.500,00). 

La Regione Emilia Romagna con delibera n. 149/2016 del 15 febbraio 2016 ha ritenuto di 

assegnare ulteriore risorse alle Province per l’Edilizia Scolastica Superiore al fine prioritario 

del soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all’aumento della 

popolazione scolastica calcolato nel quinquennio 2011-2015, assegnando alla Provincia di 

Reggio Emilia una somma pari ad € 2.416.000,00. 

Dalle procedure di dismissione degli immobili portate a termine nel periodo estivo si sono 

ottenuti gli ulteriori € 911.500,00 per completare il finanziamento dell’opera. 

Si è pertanto in attesa della determina regionale di assegnazione delle risorse che 

consentirebbe di accertare le risorse sul bilancio provinciale e completare il procedimento di 

gara attualmente sospeso. 

Da contatti informali con la Regione Emilia Romagna pare che la stessa verrà assunta nel 

2017, pertanto si potrebbe ipotizzare l’inizio dei lavori nello stesso anno e considerato che il 

tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 540 

(cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori si potrebbe arrivare alla consegna del nuovo edificio entro il 2018. 

 

Interventi di manutenzione e di riorganizzazione logistica f inalizzati a garantire il 

regolare inizio del nuovo anno scolastico. 

Attuat i nel periodo est ivo con fondi propri per un importo complessivo 195.000 euro, tali 

intervent i, emersi a seguito della ricognizione delle esigenze effettuata dagli uff ici della 

Provincia con i dirigent i scolast ici tra febbraio e giugno, hanno riguardato più o meno tutt i 

gli ist itut i e i più rilevant i sono consist it i in adattament i di aule, riprist ini di impiant i e di 

coperture. Tra gli intervent i effettuat i, l’installazione del sistema di videosorveglianza agli 

ist itut i Cattaneo e Mandela di Castelnovo Mont i (17.000 euro); il rifacimento della 

copertura del’atrio al l iceo Moro di Reggio (42.000); la realizzazione di altre 4 aule allo 

Zanelli di Reggio (15.500) e di 1 nuova aula al D’Arzo di Sant’Ilario (15.000); l’ampliamento 

di un laboratorio al Motti di Reggio.   

 


